FRED

FRISCH · REGIONAL · ENKELTAUGLICH · DIREKT

PROJEKTSKIZZE – ARBEITSPAKETE & ZEITPLAN

Kooperative bio-regionale Grundversorgung in der LEADER-Region Donau NÖ-Mitte

PROJEKTZEITRAUM | JÄNNER 2027 – SEPTEMBER 2028

ARBEITSPAKETE

Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
01–03/27	04–06/27	07–09/27	10–12/27	01–03/28	04–06/28	07–09/28

AP1 – GESAMTPROJEKTMANAGEMENT

Koordination, Budget, Förderabwicklung, Qualitätssicherung und Kommunikation mit der LEADER-Stelle.

AP2 – KERNGRUPPE INSTALLIEREN

Kerngruppe mit interessierten Bio-Produzent:innen, Verarbeiter:innen und Konsument:innen bilden; Zusammenarbeit vorbereiten.

AP3 – DETAILKONZEPT & PRÜFUNG

Standorte, Logistik, Software, Investitionen und Betrieb planen. Businessplan erstellen und Wirtschaftlichkeit unabhängig prüfen.

AP4 – UMSETZUNG & PROBEBETRIEB


Bei positivem Prüfergebnis: Rechtsform, Verträge, Technik und Ausstattung umsetzen; zwei bis drei Abholmärkte rund sechs Monate erproben.

AP5 – MARKETING & SICHTBARKEIT

Gemeinsamen Auftritt, Website und Kommunikation entwickeln; öffentliche Markteinführung und begleitende Information.

GO / NO-GO · ENDE 2027

KOOPERATION STATT EINZELKAMPF



F – FRISCH UND FAIR

Bewusstsein für nachhaltig-regenerative und biologische Landwirtschaft, die Boden- und Tiergesundheit sowie Biodiversität fördert.

R – REGIONAL UND RESILIENT

Regionale Wertschöpfung stärken und Lebensmittel aus der Region leichter zugänglich machen.

E – ENKELTAUGLICH UND EHRLICH

Wirtschaften, das faire Preise für Erzeuger garantiert und eine krisenfeste Landschaft für zukünftige Generationen hinterlässt.

D – DIREKT UND DU

Kooperation statt Einzelkampf: Produzent:innen, Verarbeiter:innen und Konsument:innen gestalten gemeinsam eine Versorgung, die auf Wertschätzung, Offenheit und Verbindlichkeit beruht.